

JUSTIFICATIVA

O Convênio nº 1878/2007 celebrado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, tem como objeto dar apoio técnico e financeiro para “AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE”, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) através da ampliação das unidades de Saúde, assim inicialmente distribuídos:

1. Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes – HM - R\$ 2.700.000,00
2. Hospital Geral de Fortaleza – HGF – R\$ 1.800.000,00
3. Hospital Geral Dr Cesar Cals – HGDC – R\$ 1.710.000,00

O Hospital de Messejana e o Hospital Geral Dr Cesar Cals por motivos de documentação não realizaram a obra e o Ministério da Saúde repassou duas parcelas para a Secretaria de Saúde do Ceará:

- 30/12/2013 – R\$ 1.117.800,00
- 28/02/2014 – R\$ 1.117.800,00

Para a obra de construção da subestação do Hospital Geral de Fortaleza, foi contratada a empresa ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA - 88.692.264/0001-02 onde R\$ 3.318.977,93 (valor contratado) e R\$ 827.398,90 (valor aditivado), perfazendo um total de R\$ 4.146.376,83, dos quais já foram realizados os pagamentos abaixo sendo R\$ R\$ 3.536.578,50 (recurso SESA) e R\$ 1.044.320,18 (recurso do Ministério da Saúde) correspondente a 99,09% da obra:

NE	DATA NE	DATA NP	FONTE	VALOR NE (R\$)	VALOR NP (R\$)
27330	28/08/2009	03/09/2009	0	R\$ 1.351.360,02	R\$ 1.351.360,02
35798	29/10/2009	10/11/2009	0	R\$ 83.337,58	R\$ 83.337,58
35796	29/10/2009	10/11/2009	0	R\$ 167.637,91	R\$ 167.637,91
49470	23/12/2009	28/12/2009	0	R\$ 182.519,14	R\$ 182.519,14
1157	09/02/2010	12/02/2010	0	R\$ 300.462,23	R\$ 300.462,23
3364	25/02/2010	10/03/2010	0	R\$ 165.716,26	R\$ 165.716,26
18162	08/06/2010	17/06/2010	0	R\$ 96.662,42	R\$ 96.662,42
37285	18/10/2011	26/10/2011	0	R\$ 276.065,99	R\$ 276.065,99
54703	27/12/2011	07/03/2012	0	R\$ 223.382,91	R\$ 223.382,91
23728	24/09/2012	05/10/2012	0	R\$ 257.412,64	R\$ 257.412,64



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

25040	08/10/2012	31/10/2012	0	R\$ 11.879,33	R\$ 11.879,33
34960	26/12/2012	23/04/2013	0	R\$ 36.460,73	R\$ 36.460,73
34959	26/12/2012	23/04/2013	0	R\$ 55.704,09	R\$ 55.704,09
20936	18/06/2013	16/07/2013	0	R\$ 151.419,20	R\$ 151.419,20
31554	22/08/2013	13/03/2014	0	R\$ 83.053,49	R\$ 83.053,49
31553	22/08/2013	13/03/2014	0	R\$ 17.794,96	R\$ 17.794,96
28024	02/08/2013	13/03/2014	0	R\$ 75.709,60	R\$ 75.709,60
				FONTE 00	R\$ 3.536.578,50
12407	25/04/2014	09/05/2014	83	R\$ 21.289,53	R\$ 21.289,53
12408	25/04/2014	09/05/2014	83	R\$ 28.358,58	R\$ 28.358,58
12406	25/04/2014	09/05/2014	83	R\$ 45.986,01	R\$ 45.986,01
34369	04/09/2014	16/09/2014	83	R\$ 21.219,00	R\$ 21.219,00
46607	11/11/2014	19/11/2014	83	R\$ 61.227,57	R\$ 61.227,57
46603	11/11/2014	19/11/2014	83	R\$ 158.702,88	R\$ 158.702,88
51927	08/12/2014	12/12/2014	83	R\$ 65.767,48	R\$ 65.767,48
52002	08/12/2014	12/12/2014	83	R\$ 34.537,93	R\$ 34.537,93
51916	08/12/2014	12/12/2014	83	R\$ 89.755,54	R\$ 89.755,54
57717	22/12/2014	23/12/2014	83	R\$ 75.039,85	R\$ 75.039,85
57720	22/12/2014	23/12/2014	83	R\$ 89.755,54	R\$ 89.755,54
57708	22/12/2014	23/12/2014	83	R\$ 104.306,66	R\$ 104.306,66
8225	14/04/2015	24/04/2015	83	R\$ 55.901,13	R\$ 55.901,13
12329	13/05/2015	15/05/2015	83	R\$ 22.340,87	R\$ 22.340,87
10792	05/05/2015	15/05/2015	83	R\$ 50.327,96	R\$ 50.327,96
12745	15/05/2015	26/05/2015	83	R\$ 26.972,29	R\$ 26.972,29
12337	13/05/2015	26/05/2015	83	R\$ 10.779,47	R\$ 10.779,47
16437	09/06/2015	10/07/2015	83	R\$ 29.186,57	R\$ 28.982,26
16642	08/06/2016	22/06/2016	82	R\$ 38.990,44	R\$ 38.990,44
16637	08/06/2016	17/08/2016	82	R\$ 37,53	R\$ 37,53
35035	18/10/2016	26/10/2016	82	R\$ 14.041,66	R\$ 14.041,66
16628	08/06/2016		82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9588	23/04/2015		83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				FONTE MS	R\$ 1.044.320,18
				TOTAL	R\$ 4.580.898,68



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

Em anexo a esta, enviamos relatório situacional físico, contendo informações das medições da obra. Diante do exposto, faz-se necessário a prorrogação por mais 06 meses (180 dias) que garantam continuidade da obra para sua finalização.

Na certeza de aquiescência ao nosso pedido, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Gerarda Cunha da Silva
Supervisora do NUOMAN/PATRIMÔNIO
Secretaria de saúde do Ceará